



برنامه اقدامات پیشگیرانه براساس اولویت های تعیین شده در حیطه ایمنی عملکردی، غیرسازه ای و سازه ای

بهار ۹۷

هدف کلی: ارتقاء ایمنی عملکردی در بخش های بیمارستانی

اولویت های حیطه عملکردی:

- نبود منابع مالی مختص به برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا
- عدم اختصاص مکانی به HCC
- عدم نگارش برنامه EOP بیمارستانی
- نبود تفاهم نامه با سایر ارگان های درمانی و سایر مراکز برای تامین نیازهای اساسی در زمان بحران

اولویت	شرح فعالیت/اقدامات پیشگیرانه	بخش مجری	تاریخ شروع	تاریخ پایان	درصد پیشرفت
۱	تخصیص منابع مالی به مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان	تیم مدیریت اجرایی	۹۷/۱/۱	۹۷/۱/۳۰	
۲	تجهیز اتاق اجلاس به عنوان مکان HCC	مدیریت بیمارستان	۹۷/۲/۱	۹۷/۲/۱۵	
۳	تکمیل چارت HICS	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
	اجرای برنامه های نمادین دوره ای پاسخ به بحران	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
	تدوین فایل اطلاعات مسئولین خارج از بیمارستان	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
	تدوین و اجرای برنامه آموزشی کارکنان درخصوص پاسخ به بحران و بلایا	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
	نگارش برنامه سلامت کارکنان در حین بحران	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
	برنامه ریزی درخصوص افزایش ظرفیت بیمارستان در شرایط بحران	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
	تدوین و اجرای برنامه تربیاء مصدومین خارج از بیمارستان	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
	تدوین فرآیند جهت خدمات روانشناسی در زمان بحران	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
	تدوین برنامه تخلیه اضطراری عمودی یا افقی	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
	تدوین برنامه تجهیزات فردی در حیطه بیماران عفونی، مخاطرات شیمیایی و رادیولوژیک	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	۳ماهه اول ۹۷		
۴	عقد تفاهم نامه با سایر ارگان های درمانی و سایر مراکز برای تامین نیازهای اساسی در زمان بحران	تیم مدیریت اجرایی - روابط عمومی بیمارستان - دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	تیرماه ۹۷	تیرماه ۹۷	

هدف کلی: ارتقاء ایمنی غیرسازه ای در بخش های بیمارستانی

اولویت های حیطه غیرسازه ای:

- فیکس نبودن تجهیزات داخل قفسه ها و تابلو و تجهیزات پزشکی پرتابل و نبود تجهیزات اطفاء حریق به تعداد کافی
- عدم نصب راهنماهای تابلو برق و تامین سامانه جایگزین ارتباطات داخلی
- عدم تکمیل دیوار اطراف بیمارستان و دیوارهای حفاظ اطراف پشت بام

اولویت	شرح فعالیت/اقدامات پیشگیرانه	بخش مجری	تاریخ شروع	تاریخ پایان	درصد پیشرفت
۱	فیکس کردن قفسه ها و تابلو و تجهیزات پزشکی پرتابل داخل بخش ها	واحد تاسیسات	تیرماه ۹۷	مردادماه ۹۷	
	نصب کپسول های آتش نشانی داخل پارکینگ ها و موتورخانه و هواساز و دیزل و آشپزخانه و نصب راهنمای آن	واحد پشتیبانی	مردادماه ۹۷	شهریور ۹۷	
	تصحیح اتصالات فایرباکس ها	واحد تاسیسات	شهریور ۹۷	مهر ۹۷	
۲	تامین سامانه جایگزین ارتباطات داخلی	واحد تاسیسات و مدیریت	مهر ۹۷	آبان ۹۷	
	نصب راهنمای تابلو برق	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا- تاسیسات	آبان ۹۷	آذر ۹۷	
۳	تکمیل دیوار اطراف بیمارستان	مسئول فنی- مدیریت	۶ ماهه دوم ۹۷		
	دیوار کشی اطراف پشت بام	مسئول فنی- مدیریت	۶ ماهه دوم ۹۷		

هدف کلی: ارتقاء ایمنی سازه ای در بخش های بیمارستانی

طی طرح و بررسی ارزیابی خطر بلایا در حیطه ایمنی سازه ای در کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا، با توجه به نوساز بودن بیمارستان و استناد به سنجه های اعتباربخشی درخصوص بیمارستان های نوساز و با قدمت کمتر از ۵سال، وجود مجوز مقاوم سازی ساختمان و تاسیسات درخصوص اجزای سازه ای از مراجع ذیصلاح کفایت می کند و نیازی به تدوین برنامه پیشگیرانه در این حیطه نمی باشد.